参考資料№３

◎豊山町都市計画マスタープラン策定スケジュール

	平成２０年度										平成２１年度											
	4月～6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■ 契約		■締結																				
■ 現況調査			現　況　把　握																			
■ 意向調査			総合計画のアンケートによる																			
■ 現況解析、課題抽出			◀								▶											
1 全体構想 2 地域別構想			全　体　構　想　案　作　成														パブリックコメント			最終案取りまとめ		
■ 事務局作業				ワークショップの手法確認及び参加者募集		ワークショップ打合せ			土地利用状況等整理委員会提出資料確認	土地利用・都市施設施設等の方針①	土地利用・都市施設施設等の方針②	地域別構想素案について		地域別構想素案について			パブリックコメントの実施	パブリックコメント結果都市マス取りまとめ				
■ 策定委員会									●第１回			●第２回			●第３回			●第４回				
									・全体構想（現状と課題・都市計画の目標・将来都市構造）地域別構想			・第１回委員会の意見対応と全体構想素案及び地域別構想案について			・第２回委員会の意見対応と地域別構想案について			・第３回委員会の意見対応とパブコメ結果・都市マス取りまとめ				
■ ワークショップ（官学連携も含む）						●第１回	●第２回	●第３回	●第４回			○第５回										
■ 都市計画審議会							●									◀	▶			◀	▶	
■ 町幹部への報告																		◀	▶			
■ 議会への報告																					◀	▶