◎豊山町都市計画マスタープラン策定スケジュール（第２回都市計画審議会の時点修正）

資料No.５

	平成２０年度										平成２１年度											
	４月～６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
■　契約		■ 締結																				
■　現況調査			現　況　把　握																			
■　意向調査			総合計画のアンケートによる																			
■　現況解析、課題抽出			◀								▶											
１　全体構想 ２　地域別構想			全　体　構　想　案　作　成			地　域　別　構　想　案　作　成														パブリックコメント		最終案取りまとめ
■　事務局作業				ワークショップの手法確認及び参加者募集		ワークショップ打合せ			土地利用状況等整理委員会提出資料確認	土地利用・都市施設施設等の方針①	土地利用・都市施設施設等の方針②	地域別構想素案について		地域別構想素案について			都市マス（素案）取りまとめ			パブリックコメントの実施 パブリックコメント結果	都市マス（案）取りまとめ	
									● 第１回 2/24				● 第２回 6/3			● 第３回 9/16		● 第４回 11/25			● 第５回 2月上旬	
■　策定委員会									・全体構想（現況編）と地域別現状の課題				・第１回委員会の意見対応と全体構想素案及び地域別構想案について			・第２回委員会の意見対応と全体構想素案及び地域別構想案について		・第３回委員会の意見対応 ・都市マス取りまとめ			・パブコメ結果	
■　ワークショップ（官学連携も含む）						● 第１回 11/30	● 第２回 12/15	● 第３回 1/20	● 第４回 2/10								● 第５回 10/15					
■　都市計画審議会							● 12/16			● 3/3			● 6/29						●			●
■　町幹部への報告																			●		●	
■　議会への報告																						●