資料　3

◎豊山町都市計画マスタープラン策定スケジュール（第４回策定委員会の時点修正）

	平成２０年度										平成２１年度											
	４月～６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
■　契約		■締結																				
■　現況調査			現　況　把　握																			
■　意向調査			総合計画のアンケートによる																			
■　現況解析、課題抽出			◀								▶											
１　全体構想			全　体　構　想　案　作　成																	パブリックコメント		最終案取りまとめ
２　地域別構想							地　域　別　構　想　案　作　成															
■　事務局作業				ワークショップの手法確認及び参加者募集		ワークショップ打合せ			土地利用状況等整理委員会提出資料確認	土地利用・都市施設等の方針①	土地利用・都市施設等の方針②	地域別構想素案について		地域別構想素案について			都市マス（素案）取りまとめ		パブリックコメントの実施パブリックコメント結果		都市マス（案）取りまとめ	
									●第１回 2/24				●第２回 6/3			●第３回 9/16		●第４回 11/25	●第５回 1月下旬			
■　策定委員会									・全体構想（現況編）と地域別現状の課題				・第１回委員会の意見対応と全体構想素案及び地域別構想案について			・第２回委員会の意見対応と全体構想素案及び地域別構想案について		・第３回委員会の意見対応 ・都市マス取りまとめ	・パブコメ結果		
■　ワークショップ（官学連携も含む）						●第１回 11/30	●第２回 12/15	●第３回 1/20	●第４回 2/10								●第５回 10/15				
■　都市計画審議会							●12/16			●3/3			●6/29						●			●
■　町幹部への報告																			●		●	
■　議会への報告																						●