資料3

都市計画マスタープランの策定のスケジュール

		2018年（平成30年）								2019年												2020年		
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎資料	各種条件の整理、広域的条件の整理																			パブリックコメント 11/1～11/15	最終案のとりまとめ等を行います。			議会報告
	上位・関連計画																							
	現行計画の検証																							
	町民意向の把握																							
	まちづくりの基本課題の整理																							
全体構想編	まちづくりの基本理念・都市計画の目標																							
	将来フレームの設定																							
	将来都市構造の検討																							
	土地利用、都市施設等の方針																							
地域別構想編	地域区分、地域別の課題等の整理																							
	地域別構想																							
	地域別ワークショップ													○	○	○	○							
都市計画マスタープラン策定委員会										○						○			10/4	下旬			○	
豊山町都市計画審議会																					12/4		○	
総合計画	基礎調査																							
	基本構想																	パブコメ			議会議決			
	基本計画																				パブコメ	決定		議会報告

※スケジュールの年月は、おおむねの時期を示します。多少の前後が生じる可能性もあります。