第5次総合計画　策定スケジュール

資料4

	平成30年度												平成31年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	調査準備					基礎調査			基本構想・基本計画素案作成				総合計画原案作成							計画案とりまとめ		印刷・製本		
		プロポーザル審査会			業務委託				●議会中間報告						●議会中間報告						●議会上程			●公表
基礎調査						○現行計画の評価・総括 ○将来動向の整理・分析 ○計画フレームの作成 ○都市概況の整理・分析																		
基本構想									○基本構想 1次素案作成		○基本構想 2次素案作成		○基本構想 原案作成							○総合計画 案とりまとめ				
基本計画										○基本計画 1次素案作成			○基本計画 2次素案作成			○基本計画 原案作成								
住民等参画																								
総合計画審議会								①			②			③			④			⑤				
地域懇談会															3地区									
有識者懇談会											①					②								
町民討議会議									①②		③													
ワークショップ																	①							
町民意向調査					準備			実施	まとめ															
パブリックコメント																実施			実施					
情報発信	○広報・ホームページ等を通して随時情報発信																							
職員参画																								
策定委員会						評価・課題分析の検討・確認			基本構想案・基本計画案の検討・確認							総合計画案の検討・確認								
策定部会・連絡会議						評価・課題分析の連絡・調整			基本構想案・基本計画案の作成・連絡・調整							総合計画案の作成								
策定部会・分野別部会						現計画評価・総括、課題の分析			基本構想案・基本計画案の作成							基本計画修正対応								
職員意識調査						準備		実施	まとめ															