資料１

令和５年度　豊山中学校改築基本（整備）計画策定フロー（案）

調査

- 上位関連計画の把握・整理
- 候補地の現況確認

第９回構想会議
（令和５年６月26日）
○委員顔合わせ
○令和 5 年度における検討の進め方について
○現状と課題について
○学校施設改築のコンセプト（案）について

【STEP１】　豊山中学校改築基本（整備）計画策定

- ①課題事項の整理
- ②整備方針の作成
- ③計画地の比較検討
  - ・候補地別の条件整理（法令等の関係規制を含む）
  - ・想定配置、想定規模
  - ・生徒の教育活動・生活環境、生徒の放課後の活動
  - ・地域開放
  - ・周辺環境への影響
  - ・工事工程
  - ・改築コスト
  - ・候補地別のゾーニング案の作成・動線の検討
  - ・事業手法の検討
  - ・比較検討資料の作成

第 10 回構想会議
（令和５年 10 月頃）
○学校施設改築のコンセプト、整備方針
○建設候補地の比較検討（候補地別の条件整理、想定配置、想定規模、工事工程、改築コスト、ゾーニング案等）
○地域開放機能の検討
○事業手法について

【STEP２】　豊山中学校改築基本（整備）計画策定

- ①地域開放機能の検討
- ②各種機能の導入
- ③施設配置計画の作成
- ④建設工事による影響と工事期間等の整理

第 11 回構想会議
（令和６年２月頃）
○豊山中学校改築基本（整備）計画案
・計画地の比較検討の修正・更新
・諸室計画、各種機能の導入、施設配置計画、建設工事による影響と工事期間等の整理
○建設候補地について
○事業手法について

豊山中学校改築基本（整備）計画策定（令和６年３月）
建設候補地および事業手法の決定