
Q.所有者不明土地の実態は
A.すべて把握できている

最
近
、
し
ば
し
ば
話

題
と
な
っ
て
い
る
所

有
者
不
明
土
地
に
つ
い
て
、

豊
山
町
で
の
実
態
は
ど
う
か
。

総
務
部
長

町
内
の
土
地
す
べ
て
に

係
る
所
有
者
の
把
握
は
で
き
て

お
り
、
発
送
し
た
納
税
通
知

書
は
す
べ
て
届
い
て
い
る
。よ
っ

て
所
有
者
不
明
土
地
は
無
い
。

ア
ピ
タ
南
側
入
り
口

の
道
路
（
町
道
9
号

線
）の
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。

予
算
編
成
し
た
時
点
で
の
完

成
予
定
は
い
つ
か
。
遅
れ
て

い
る
原
因
は
。
今
後
の
完
成

予
定
は
。産

業
建
設
部
長

平
成
29
年
度
11
月
30

日
完
成
の
予
定
で
あ
っ
た

が
、
用
地
買
収
が
諸
事
情
で

遅
れ
て
お
り
、
最
近
契
約
締

結
で
き
る
見
込
み
が
立
ち
、

締
結
後
、
速
や
か
に
着
手
し

て
い
く
。平

成
25
年
度
に
計

画
さ
れ
た
神
明
公
園

へ
の
遊
歩
道
が
、
最
近
に

な
っ
て
や
っ
と
工
事
が
始

ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
当
初

の
完
成
予
定
と
今
後
の
完

成
予
定
は
。
遅
れ
て
い
る

原
因
は
。産

業
建
設
部
長

平
成
27
年
・
28
年
度

で
工
事
を
完
了
す
る
予
定

で
あ
っ
た
が
地
権
者
の
特

定
、
相
続
手
続
き
等
が
難

航
し
て
遅
れ
て
い
る
。
現

時
点
で
も
契
約
が
締
結
で

き
て
い
な
い
区
間
が
あ
る

が
、
契
約
で
き
る
目
途
が

立
っ
た
。
速
や
か
に
全
区

間
の
供
用
開
始
を
目
指
し

た
い
。

現
在
の
諏
訪
地
区
の

国
有
地
の
状
況
は
。

産
業
建
設
部
長

国
有
地
は
2
筆
残
っ

て
お
り
、
賃
借
権
の
合
意
解

約
が
平
成
27
年
に
締
結
さ

れ
、
東
海
農
政
局
が
東
海
財

務
局
へ
の
所
管
替
え
の
手
続

き
を
行
っ
て
い
る
段
階
で
あ

る
。
手
続
き
終
了
後
、
競
売

に
か
け
ら
れ
る
。

国
か
ら
譲
渡
さ
れ
た

赤
道
・
青
道
は
平
成

24
年
度
当
時
、
54
ヵ
所
あ
る

と
の
事
だ
が
、
現
在
は
何
ヵ

所
あ
る
の
か
。

産
業
建
設
部
長

有
償
・
無
償
に
よ
る

譲
渡
は
行
っ
て
い
な
い
為
、

赤
道
・
青
道
は
増
減
し
て
い

な
い
。
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Q.神明公園周辺のにぎわいのために
A.マスタープランの中で検討する

Q.
洪
水
対
策
は
万
全
か

A.
中
江
川
の
拡
幅
等
に

取
り
組
ん
で
い
る

　
神
明
公
園
を
巡
っ
て
は
、

皆
さ
ん
か
ら
多
様
な
意
見
や

話
題
を
聞
く
。
あ
い
ち
航
空

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
拍
車
を
か

け
る
形
で
、
関
心
が
高
ま
っ

て
き
た
。
現
状
を
見
つ
め
、

出
来
る
こ
と
か
ら
一
つ
一
つ
実

現
し
て
い
く
こ
と
が
将
来
に

繋
が
る
。大

山
川
緑
道
の
完
成

見
込
み
は
。
ま
た
、

ブ
ー
ン
と
航
空
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
を
繋
ぐ
動
線
計
画
は
。

産
業
建
設
部
長

大
山
川
堤
防
道
路
は

全
長
4
4
0
m
の
う
ち
、

車
道
部
分
1
8
0
m
が
3
月

末
で
完
了
す
る
。
残
る
用
地

も
見
込
み
が
立
ち
、
契
約
後

は
迅
速
に
進
め
る
。

　
エ
ア
ポ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ク
に

タ
ウ
ン
バ
ス
の
バ
ス
停
を
設

け
、
4
月
か
ら
1
年
間
試
行

運
転
す
る
。
航
空
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
と
ブ
ー
ン
の
動
線
確
保

と
合
わ
せ
エ
ア
ー
ポ
ー
ト
へ

も
皆
さ
ん
の
足
と
し
て
ご
利

用
い
た
だ
け
る
。

公
園
周
辺
の
町
有
地
の

活
用
計
画
は
、
あ
る
か
。

産
業
建
設
部
長

神
明
公
園
北
側
は
タ

ウ
ン
バ
ス
の
待
機
場
と
し
て

使
用
し
、
週
末
や
祝
祭
日
は

公
園
の
駐
車
場
と
し
て
整
備

す
る
。

　
西
側
の
町
有
地
は
レ
ジ
ャ
ー

農
園
を
予
定
し
て
い
る
。

神
明
・
金
剛
地
区
に
公

共
施
設
を
充
て
る
こ
と

こ
そ
、
公
園
と
周
辺
の
発
展
や

活
性
化
の
呼
び
水
に
な
る
。

産
業
建
設
部
長

神
明
・
金
剛
地
区
の

土
地
利
用
や
神
明
公
園
周

辺
の
活
性
化
は
次
期
総
合

計
画
・
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
の
中
で
検
討
す
る
。

　
大
山
川
改
修
か
ら
25
年
た

ち
、
例
え
よ
う
の
な
い
異
常

気
象
の
中
「
町
民
の
命
を
守

る
こ
と
を
最
優
先
」
に
取
り

組
ん
で
み
え
る
こ
と
に
敬
意

を
表
す
る
。

新
川
流
域
水
害
対
策

計
画
は
完
了
し
た
か
。

産
業
建
設
部
長

中
江
川
の
拡
幅
や
調

整
池
の
整
備
等
、
平
成
47
年

ま
で
の
30
年
間
の
長
期
事
業

で
あ
る
。

農
業
用
ポ
ン
プ
は
区

長
さ
ん
に
管
理
を
依

頼
し
て
い
る
。
上
流
か
ら
大

量
の
雑
草
が
押
し
寄
せ
、
困

惑
さ
れ
て
い
る
。
県
や
関
係

市
町
と
の
連
携
等
を
抜
か
り

な
い
よ
う
に
。

産
業
建
設
部
長

毎
年
、
愛
知
県
に
対

し
草
刈
作
業
は
、
万
全
の
注

意
を
払
う
よ
う
に
、
申
し
入

れ
て
い
る
。
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▲整備中の大山川堤防道路

▲工事が始まった遊歩道
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