

地域公共交通利用実態調査 スケジュール(案)

月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
行事	27日◆ 地域公共交通会議	下旬◆ 町9月補正予算議決	◆中旬 県9月補正予算議決					中下旬◆ 地域公共交通会議	
事務手続	● 調査内容検討	● 契約準備(仕様書作成等)	● 契約手続	● 契約締結	● 契約期間 (11月初旬～3月下旬)				● 完了検査
委託業務				● 求人雇用手続	● 新規雇用者(4人)雇用期間				
				● 企画・調整	● OD調査・市バス利用者調査 5路線各4日 市バス停4ヶ所各4日				
				● OD調査票・アンケート用紙作成	● OD調査結果集計・分析				
				● 利用者アンケート配布	● 利用者アンケート集計・分析				
				● 住民アンケート対象者抽出・郵送	● 住民アンケート集計・分析				
					● クロス分析・課題解決方策検討				
					● 中間整理				
					● 報告書作成				
					● 完了報告				
調整				◆	◆	◆ 状況報告	◆ 集計結果報告	◆ 中間報告	◆ 完了報告