

■地域公共交通網形成計画策定スケジュール(案)

資料5  
(令和元年5月30日時点)

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 地域公共交通網形成計画策定	(1) 現計画の評価												
	(2) 交通事業者ヒアリング												
	(3) 追加調査(北ルート)												
	(4) 現行計画の課題分析												
	(5) 次期計画の成果指標の設定												
	(6) 住民懇談会・意見交換会												
	(7) 素案作成												
	(8) パブリックコメント												
	(9) 公表・関係機関への送付												
2	地域公共交通会議(本会議)												
3	地域公共交通会議(幹事会)												

会議・幹事会		内容(案)	
第1回	地域公共交通会議(本会議)	5月30日	計画策定確認
第2回	地域公共交通会議(本会議)	8月下旬	北ルート延長の継続可否について
第3回	地域公共交通会議(本会議)	11月下旬	網形成計画素案の提示
第4回	地域公共交通会議(本会議)	2月	計画の決定
第1回	地域公共交通会議(幹事会)	8月上旬	北ルート延長の試行検証
第2回	地域公共交通会議(幹事会)	10月	網形成計画の骨子の提示