

(6) 都市計画マスタープランの策定のスケジュール

		2018年(平成30年)										2019年										2020年		
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基礎資料	各種条件の整理、広域的条件の整理	■	■	■	■																			
	上位・関連計画		■	■	■																			
	現行計画の検証					■	■	■																
	町民意向の把握								■	■	■													
	まちづくりの基本課題の整理								■	■	■	■												
全体構想編	まちづくりの基本理念・都市計画の目標								■	■	■	■	■	■	■	■								
	将来フレームの設定								■	■	■	■	■	■	■	■								
	将来都市構造の検討								■	■	■	■	■	■	■	■								
	土地利用、都市施設等の方針								■	■	■	■	■	■	■	■								
地域別構想編	地域区分、地域別の課題等の整理								■	■	■	■												
	地域別構想											■	■	■	■	■	■	■	■					
	地域別ワークショップ													○	○	○	○							
都市計画マスタープラン策定委員会										○						○		○		○			○	
豊山町都市計画審議会																				○			○	
総合計画	基礎調査					■	■	■	■	■	■													
	基本構想												■	■	■	■	■	■	パブ コメ			議会 議決		
	基本計画														■	■	■	■	■		パブ コメ	決定		議会 報告

パブリックコメント

最終案のとりまとめ等を行います。

議会報告

※スケジュールの年月は、おおむねの時期を示します。多少の前後が生じる可能性もあります。