

豊山町成年後見センターの設立スケジュール

資料7

(令和2年9月)

	センター設立準備会	課 題 等
令和元年度		豊山町におけるセンター設置方針を決定 (1)豊山町単独で設置すること (2)運営を社会福祉協議会に委託すること (3)中核機関の機能のうち、先ずは広報機能と相談機能を整備すること
令和2年 4月		豊山町と社協で検討会スタート
5月		他都市調査
6月		(文書照会、実地訪問)
7月	設立準備会の設置検討	県社協による立ち上げ指導
8月		
9月		
10月	設立準備会(第1回)を開催 ・センターの概要 ・センターの機能、運営体制等	(町) 予算要求 (人件費、事業費、事務費)
11月		
12月	設立準備会(第2回)を開催 ・センターの運営体制 ・運営規程(案)等 ・第1回会議の議論整理	センター設置要綱(案) 運営規程(案) その他関係規定(案) (運営協議会設置要綱) (事業実施要綱) 等
令和3年 1月		
2月		
3月	設立準備会(第3回)を開催 ・センター運営体制の確認 ・運営規程(案)等	(町) 予算案議決 (町・社協) センター運営委託契約を締結
4月	セ ン タ ー 事 業 開 始	
	運営協議会(仮称)を開催	設立記念講演会