

豊山町中学校施設整備基本構想会議スケジュール（修正後）

年度	令和3年度																		令和4年度																											
年	令和3年																		令和4年																											
月	6				7				8				9				10				11				12				1			2			3			4			5			6		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬						
年間スケジュール (案)	意見聴取実施（学校及び関係団体ヒアリング）																		中間まとめ																					最終まとめ						
構想会議	★1				★2				★3				★4				★5				★6				★7			★8																		
議題 (案)	【第1回】 ・これまでの経緯と現状 ・今後の協議事項と日程				【第2回】 ・目指すべき中学校のあり方について－ 論点整理－ ・意見聴取の実施について				【第3回】 ・目指すべき中学校のあり方について－ 意見交換－				【第4回】 ・目指すべき中学校のあり方について－ 意見交換－				【第5回】 ・目指すべき中学校のあり方について				【第6回】 ・中間まとめの内容確認 ・住民意向調査について ・事業化検討提示				【第7回】 ・事業化の方向性の確認			【第8回】 ・最終報告内容確認																		

豊山町中学校施設整備基本構想会議スケジュール（修正前）

年度	令和3年度																		令和4年度																	
年	令和3年																		令和4年																	
月	6				7				8				9				10				11				12			1			2			3		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
年間スケジュール (案)	意見聴取実施												中間まとめ				アンケート				住民説明会			パブリックコメント						最終まとめ						
構想会議	★1				★2				★3				★4				★5				★6			★7												
議題 (案)	【第1回】 ・これまでの経緯と現状 ・今後の協議事項と日程				【第2回】 ・前提条件の整理 ・検討項目に対する課題の整理 ・中学校の在り方				【第3回】 ・事業化方式の提示 ・子どもたちを取り巻く環境				【第4回】 ・中間報告、住民説明会に向けての内容整理				【第5回】 ・中間報告、住民説明会からのフィードバック			【第6回】 ・パブリックコメントからのフィードバック ・事業化の方向性の確認			【第7回】 ・最終報告内容確認													