

DX推進スケジュール

資料2-2

令和5年6月21日

	令和5年										令和6年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
			議会		サマーレビュー	議会			議会			議会		
予算編成								予算要求		部長査定	町長査定	議決		
推進本部			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【第1回本部会議】(6月21日) ・DX推進計画及び体制について ・取組の確認について ・生成AIについて </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【第2回本部会議】 ・今年度の取組状況の評価確認 ・取組課題及び解決すべき事項の明示 ・来年度デジタル関連予算要求方針明示 ・生成AIのガイドラインについて </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【第3回本部会議】 ・当年度の取組成果の確認について ・来年度の取組の確認について </div>				
ワーキンググループ (事務担当者) ※適宜、推進情報、課題及び解決策(案)の協議、部局横断的な事業の検討を行う。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・事業内容について、DX化を検討 ・部局横断的な事業内容について、関係各課で打合 </div>										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・来年度予算要求の共有 ・来年度の取組に向けて事業内容の打合せ </div>			
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・来年度事業に向けて検討 ・サマーレビューについて 【適宜打合】 ・課題及び解決策(案)等協議 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【適宜打合】 ・課題及び解決策(案)等協議 ・来年度予算について等 </div>									
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> WGで生成AIを検証 </div>											
事務局 デジタル化推進室	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・各課へのDX化施策の推進 ・事業検討・立案の素案検討、新規事業の検討・立案 ・国庫補助等の情報共有・申請のサポート ・各課予算要求のサポート 等 </div>										<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・来年度予算結果の把握・整理 ・各課のDX化の進捗状況の整理 ・来年度の取組に向けた事業内容の整理検討等 </div>			
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・事業の進捗状況取り纏め ・生成AIのガイドライン作成 ・サマーレビュー検討、資料作成 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・WGでの検討結果を取り纏めICT監理アドバイザーへ報告 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・進捗状況の取り纏め ・ICT監理アドバイザーの成果取り纏め、報告 </div>					
ICT監理アドバイザー	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・国及び他自治体における最新のICT技術に関する情報提供及び助言 ・情報セキュリティ ・見積精査(ベンダーによるシステム改修費) </div>													
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ・情報セキュリティ研修 </div>									