
豊山町における浸水対策の推進

平成25年度　～　平成26年度　（2年間） 豊  山  町

下水道整備により浸水対策を推進することで、安心・安全な生活環境の確保を図る。

・雨水排水区の樋管を１箇所新設する。

（H26末）
雨水樋管の設置数

1箇所

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

平成２７年８月

豊山町ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 （延長・面積等） H25 H26

1-A1-1 下水道 一般 豊山町 直接 豊山町 雨水 新設 雨水管 樋管１箇所 □1000×1000 豊山町 12

合計 12

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26

合計

番号 備考

平成27年10月5日

（H25当初）

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種
事業内容番号 事業者

省略
要素となる事業名

中江第１排水区

Ｂ Ｃ

事後評価の実施時期

公表の方法

社会資本総合整備計画（防災・安全整備計画）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
12百万円 Ａ 12百万円

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合

事後評価の実施体制

豊山町



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26

合計 0

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・雨水排水区の樋管を1箇所設置することが出来た。
Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 １箇所
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値  目標達成

に差が出た要因
最終実績値 １箇所

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き計画的かつ効率的に浸水対策を進めていき、安全・安心なまちづくりに取り組んでいきたい。

市町村名

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
全体事業費
（百万円）工種

指標（雨水樋管
の設置数）



計画の名称 豊山町における浸水対策の推進 

計画の期間 平成 25年度～平成 26 年度(2 年間) 交付対象 豊山町

1-A1-1 中江第１排水区 


