

地域協働推進事業の実施状況について

1 地域協働推進事業の概要

- 地域ぐるみ（行政、事業者、住民、地元商店街等）による利用促進、公共交通サービスの情報提供等、地域公共交通の確保・維持に向けて継続的に実施される取組を「地域協働推進事業」として国が認定し、認定を受けた計画に基づいて実施される事業に対し、一定の要件のもとで、「地域協働推進事業費補助金」により支援するもの。
- 対象経費：公共交通サービスの情報提供等、地域ぐるみの利用促進に係る取組に要する経費
補助率：1／2 実施期間：最大2年間（計画期間は3か年）
補助対象事業者：地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会（本町では地域公共交通会議が該当）

2 本町における地域協働推進事業計画

- 平成26年6月18日付けで豊山町地域公共交通会議会長から中部運輸局長あてに事業計画認定申請を行い、同月19日付けで計画認定。同日付で補助金の交付を申請し、同月30日に交付決定。26年度の事業実績は、補助対象経費502,470円、補助金額は1／2の251,235円。
- 2年目に当たる平成27年度は、地域協働推進事業費補助金の補助対象経費の下限額が100万円（26年度は50万円）となっているため、当該補助金の補助を断念。それに代わる補助制度として、27年度に創設された地域公共交通網形成計画推進事業を活用。平成27年11月2日付けで申請、12月2日付けで決定通知。補助対象経費127,440円、補助金額は1／2の63,720円。平成28年3月に公共交通マップを作成予定。
※ 当該事業の補助額は補助対象経費の1／2であり、補助対象経費の下限額はないが、補助金交付決定予定の11月以降に開始し、年度内に完了することが必要。

【定量的目標】

- ・ とよやまタウンバス北ルートの間利用者数が、前年度より増加する。

	25年度（実績）	26年度	27年度	28年度
年間利用者数	10,802人	11,500人	12,000人	12,500人
対前年度増減率	△10.4%	+6.5%	+4.3%	+4.2%

- ・ とよやまタウンバス南ルートの間利用者数対前年度増加率が伸びる。

	25年度（実績）	26年度	27年度	28年度
年間利用者数	64,188人	66,200人	68,500人	71,000人
対前年度増減率	+2.9%	+3.1%	+3.5%	+3.7%

【取組内容】

取組内容	年 度		
	1 年目 (平成 2 6 年度)	2 年目 (平成 2 7 年度)	3 年目 (平成 2 8 年度)
町内全 6 路線の公共交通マップ（一部の時刻表入り）の更新・配布 (交通事業者・住民・町)	住民・利用者等の意見を踏まえ、よりわかりやすい公共交通マップに更新・配布	住民・利用者等の評価を踏まえ、必要に応じて公共交通マップを更新・配布 (路線再編に併せて、新たに作成する場合もあり)	住民・利用者等の評価を踏まえ、必要に応じて公共交通マップを更新・配布
公共交通情報にかかる Web コンテンツの作成 (交通事業者・住民・町)	公共交通マップの更新内容に応じて、町ホームページのコンテンツを作成	公共交通マップの更新内容に応じて、町ホームページのコンテンツを作成	公共交通マップの更新内容に応じて、町ホームページのコンテンツを作成
町内公共交通ネットワークの「見える化」の促進 (交通事業者・町)	時刻情報等のデータ化にかかる調整	時刻情報等のデータ化に伴う環境整備及び Web サービス開始	Web サービス内容の更新

3 平成 2 6 年度の実績及び 2 7 年度の予定

取組内容	実績・予定
町内全 6 路線の公共交通マップ（一部の時刻表入り）の更新・配布	【平成 2 6 年度】 平成 2 7 年 3 月に更新・配布（部数：4, 0 0 0 部）。
	【平成 2 7 年度】 時刻表の改正に合わせ、平成 2 7 年 1 1 月に更新・配布（部数 2, 5 0 0 部）。平成 2 8 年 3 月に再度更新・配布予定（部数：2, 5 0 0 部）。
公共交通情報にかかる Web コンテンツの作成	【平成 2 6 年度】 平成 2 7 年 3 月に、とよやまタウンバスのスマートフォン向けホームページを作成。公共交通マップの更新内容に応じて町ホームページのコンテンツを更新。
	【平成 2 7 年度】 公共交通マップの更新内容に応じて、町のホームページコンテンツやとよやまタウンバスのスマートフォン向けのホームページを更新。
町内公共交通ネットワークの「見える化」の促進	【平成 2 6 年度】 ジョルダン、ナビタイムジャパンにとよやまタウンバスの運行情報等を掲載。
	【平成 2 7 年度】 新たな検索サイトへの掲載を調整中。